



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 29

А.В.Довженко

Приказ № 35-ОД от 03.03.2023г.

**План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МБДОУ № 29**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Март Май Август	Рабочая группа Заведующий МБДОУ № 29	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Март	Заведующий МБДОУ № 29	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-Май	Рабочая группа	Отчет
Составить проект ООП ДО с учетом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
1. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	Март-Апрель	Заведующий, Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-Апрель	Заведующий МБДОУ № 29	По необходимости проекты обновленных актов
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий МБДОУ № 29	Приказ
2. Кадровое обеспечение			

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март	Заведующий МБДОУ № 29	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка, График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-Май	Рабочая группа	Опросные листы Отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Март- Сентябрь	Заведующий, Руководитель рабочей группы	Приказ, Документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-Август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-Август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март-Август	Заведующий МБДОУ № 161	Рекомендации, методические материалы и т.п.

4. Информационное обеспечение

Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября 2023г.	Заведующий МБДОУ № 29	Информация на сайте
Оформит и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения на ФОП ДО	По необходимости	Заведующий МБДОУ № 29	Информационный стенд